

## ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ

В соответствии с Законом Астраханской области от 07.09.2011 № 57/2011-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Астраханской области», на основании пункта 2.4 плана работы Контрольно-счетной палаты Астраханской области на 2024 год и распоряжения Контрольно-счетной палаты Астраханской области от 27.02.2024 № 8 «О проведении экспертно-аналитического мероприятия» с учетом изменений от 05.04.2024 № 13, проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ использования бюджетного кредита и специального казначейского кредита на реализацию инфраструктурного проекта «Развитие Астраханской агломерации» в 2022-2023 годах».

В рамках экспертно-аналитического мероприятия осуществлена проверка деятельности органов государственной власти Астраханской области, в том числе во взаимодействии с органами местного самоуправления по использованию средств бюджетного кредита и специального казначейского кредита на реализацию инфраструктурного проекта «Развитие Астраханской агломерации».

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16.01.2017 № 13 «Об утверждении Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р «Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года» одним из ключевых приоритетов государственной региональной политики является развитие крупных городских агломераций.

В проверяемом периоде для финансового обеспечения реализации мероприятий инфраструктурного проекта «Развитие Астраханской агломерации» используются в том числе:

- средства бюджетного кредита, предоставляемые из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в сумме 2 699 521,000 тыс. рублей;
- средства специального казначейского кредита – 1 160 352,600 тыс. рублей.

В рамках выполнения работ по реализации мероприятий, источниками финансового обеспечения которых в том числе являются средства бюджетного и специального казначейского кредитов, заключено 4 контракта (70 объектов инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства) на общую сумму 3 965 866,552 тыс. рублей. Общий объем принятых работ, финансируемых за счет бюджетного кредита, по состоянию на 01.04.2024 составляет 1 208 932,127 тыс. рублей, общий кассовый расход – 1 718 993,225 тыс. рублей.

По результатам проведенного экспертно-аналитического мероприятия даны рекомендации усилить контроль в части строительства, реконструкции, капитального ремонта коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения на территории Астраханской области, предусмотренных в рамках реализации мероприятий инфраструктурного проекта «Развитие Астраханской агломерации», а также принять исчерпывающие меры для финансового обеспечения и завершения реализации мероприятий инфраструктурного проекта «Развитие Астраханской агломерации» в установленные сроки.