
о рЕзультАтАх ff&?r?'ffiН#" мЕропр иятия

в соответствии с Законом Астраханской области от 07.09.2011Jt 57l20l 1-оЗ (о Контрольно-счетной палате Астраханской области>, Н&
основании пункта 2.7 плана работы Контрольно-счетной палаты Дстраханской
области на2022 год и распоряжения Контрольно-счетной палаты Дстраханской
областИ оТ 15.08.2022 J\"9 зЗ кО про".д.r"" контроJIьного мероприятия),
проведено контрольное мероприятие <проверка эффективности
результативностИ использОваниЯ средстВ бюджета Дстраханской области,
выделенных на ре€Lпизацию регионального проекта <современнаJI школа
(АстраханскаЯ область)> В рамкаХ национ€L,Iьного проекта <Образование)
государственной программы кРазвитие образования Астраханской обпu.rrrr, 

"частИ капиталЬногО строитеЛьства в 2020,202| годах и истекшем периоде 2О22
года).

в рамках регионального проекта <современная школа (дстраханская
область)> В 2020-2022 годах на территории Астраханской области
планировалось строительство 5 (пяти) объектов.

По итогам ре€}JIизации регионаJIьного проекта
(Астраханская область)>) в августе 2021 года сданы в
объекта:

-школа на 220 мест по адресу: Астраханская область, Наримановский
район, п, Мирный, ул. 70 лет Октября, д. 19,

-школа на 1000 учащихся по ул. з-й Зеленгинской
<Никитинский бугор-2> в Кировском районе г. Астрахани.

в 202з году в рамках регион€шьного проекта <современная школа
(Астраханская область)>) планируются к сдаче в эксплуатацию З школы.

отсутствие надлежащего контроля и координации со стороны
Минобрнауки АО (как государственного заказчика-координатора
Госпрограммы) за ходом реаJIизации мероприятий в рамках регионального
проекта <современная школа (Астраханская область)>> привело к переносу
первоначаJIьно установленных значений результатов регионального проекта на
более поздние сроки и не позволило при наличии достаточных объемов
финансирования обеспечить достижение значений результатов Регионального
проекта.

<Современная школа
эксплуатацию 2 (два)

микрорайон

Основание проведения контрольного
мероприятия

-п. 2.7 плана работы Контрольно-счетной
палаты Астраханской области на 2022 годi
-распоряжение Контрольно-счетной палаты
Астраханской области от 15,08,2022 Ns З3 кО
проведении контрольного мерс)приятия), с

учетом изменений, внесенных распоряжениями
от 01.09.2022 J$ 38, от 22.09.2022 Ns 43, от
20.1,02022 J\ъ 48

Проверяемый периол 2020-2021, гоцы и истекший периол 2022 года
Количество проверенньж объектов J
Наименование проверенных объектов -министерство образования и науки

Астраханской области;



-государственное казенное учреждение
Астраханской области кУправление по
капитаJ,Iьному строительству Астраханской
области>;
-управление по капита],Iьному строительству
администрации муниципаJIьного образования
кГород Астрахань>.

Установлено нарушений по Ъ"дам
(количество и сумма в тыс. рублей)

1. Нарушения ведения бухгалтерского учета,
составления и Представления бухга_lrтерской
(финансовой) отчетности в количестве 10 ед,
2. Нарушения при осуществлении
государственных (муниципальньгх) закупок и
закупок отдельными видами юридических лиц в
количестве lб ед.
3. Неэффективное использование средств в
количестве 2 ед.
2

Информачия о принятых решениях и
мерах по внесенным объектам контроля
представлениям

ГКУ Ао кУКС Ао>:
проведено совещание должностньrх лиц ГКУ
АО кУКС АО), по результатам которого
tIринято решение при получении и
расходовании бюджетных средств, источником
финансового обеспечения которьж являются
средства бюджета Астраханской областио
неукоснительно соблюдать требования
действующего бюджетного законодательства и
законодательства о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд.

УКС администрации города Астрахани:
проведено совещание IIо рассмотрению
представления, по результатам которого:
-разработан план мероприятий по устранению
нарушений, выявленных в ходе проверки;
-принято решение: неукоснительно соблюдать
требования бюджетного законодательства,
законодательства о контрактной системе в
сфере закупок, законодательства о
буr<гмтерском учете; усилить внутренний
финансовый контроль за полнотой и
достоверностью отчетов, предусмотренньгх
соглашениями о предоставлении субсидии из
бюджета субъекта РФ местному бюджету;
-подготовлено и направлено в адрес управления
муниципального имущества администрации
муниципilJIьного образования <Горол
Астрахань> обрашение о внесении изменений в

распоряжение администрации муниципального
образования <Горол Астрахань>> от 29.|0,202I
Jllb l400-p (О закреплении муниципального
имущества за МБОУ г. Астрахани (Лицей



Jф 2).
Нача-шьник отдела привлечен к дисциплинарной
ответственности в виде объявления замечания.Направлено объектам конrрол"

предписаний (количество)
Информачия о принятых реrпепЙ"* "мерах по внесенным объектам контроля
предписаниям
Направлено информационньж пrсе, uce.o
(количество) с указанием адресатов
Информачия о направлении ,.r",
проверок в рамках межведомственного
взаимодействия

Копии актов проверок направлены;
-в Прокуратуру Астраханской области,

Информация о направлении оrче.а no
результатам контрольного мероприятия в
рамках межведомственного
взаимодействия

Отчет о результатах контрольного
мероприятия направлен :

-в Думу Астраханской области,
-Губернатору Астраханской области,

Копия отчета о результатах контрольного
мероприятия направлена в министерство
образования и науки Астраханской области.

Информаuия о направлении уведомлений
о применении бюджетньтх мер
принуждения
Информация о реализации
административного производства (общее
количество возбужленных дел с разбивкой
по статьям КоАП РФ)


