
ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 
В соответствии с Законом Астраханской области от 07.09.2011 № 57/2011-ОЗ 

«О Контрольно-счетной палате Астраханской области», на основании пункта 
2.5 плана работы Контрольно-счетной палаты Астраханской области на 2024 год 
и распоряжения Контрольно-счетной палаты Астраханской области от 11.01.2024 
№ 1 «О проведении экспертно-аналитического мероприятия» проведено экспертно-
аналитическое мероприятие «Анализ исполнения мероприятий в части 
строительства, реконструкции, капитального ремонта коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения и водоотведения на территории Астраханской 
области, предусмотренных государственными программами «Улучшение качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской 
области» и «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 
Астраханской области» в 2022-2023 годах». 

 

В рамках экспертно-аналитического мероприятия осуществлена проверка 

деятельности органов государственной власти Астраханской области, в том числе 

во взаимодействии с подведомственными учреждениями и органами местного 

самоуправления по использованию средств бюджета Астраханской области, 

направленных на реализацию мероприятий в части строительства, реконструкции, 

капитального ремонта коммунальной инфраструктуры водоснабжения 

и водоотведения на территории Астраханской области. 

Высокий износ коммунальной инфраструктуры является основным фактором, 

влияющим на объем потерь ресурсов в сетях инженерно-технического обеспечения, 

а также причиной их высокой аварийности. По данным системы мониторинга 

и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального 

хозяйства ежемесячно происходит в среднем 6 600 происшествий, средняя 

продолжительность перерыва в поставках коммунальных услуг составляет около 

9 часов 45 минут.  

В Астраханской области по состоянию на 01.01.2023 протяженность 

водопроводных сетей, нуждающихся в замене, составляет 1 779,300 км или 57,17 % 

от всей имеющейся водопроводной сети. Протяженность канализационных сетей, 

нуждающихся в замене, составляет 370,690 км или 60,89 % от всей имеющейся 

канализационной сети. При этом доля уже замененной водопроводной 

и канализационной сети по состоянию на 01.01.2023 низкая, и составляет 3,24 % 

и 0,21 % соответственно. 

Из-за высокого уровня износа объектов водоснабжения общие потери воды 

на сетях питьевого водоснабжения в Астраханской области за 2023 год достигли 

значения 38 067,18 тыс. куб. м, что составляет 44,16 % от общего объема поданной 

воды.  

Из предусмотренных к реализации в исследуемом периоде 12 объектов 

водоснабжения и водоотведения на момент проведения экспертно-аналитического 

мероприятия завершены работы на 3 объектах («Водоснабжение села Началово 

Приволжского района Астраханской области», «Реконструкция магистрального 
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водовода ВОС с. Оля ПНС с. Забурунное, в том числе ПИР», «Водоснабжение села 

Соленое Займище Черноярского района Астраханской области»). 

В реестре объектов незавершенного строительства 2022 года количество 

объектов коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения 

сократилось с 98 объектов (в 2021 году) до 93 объектов (в 2022 году) за счет 

исключения 14 объектов и включения 9 объектов. Зачастую по объектам 

незавершенного строительства требуются значительные финансовые вложения 

в случае взыскания в судебном порядке ранее выполненных, но не оплаченных 

работ, а также для их охраны и оценки, что является дополнительной нагрузкой для 

бюджета в последующие годы.  
По результатам проведенного экспертно-аналитического мероприятия даны 

рекомендации: усилить контроль в части строительства, реконструкции, 

капитального ремонта коммунальной инфраструктуры водоснабжения 

и водоотведения на территории Астраханской области; усовершенствовать 

механизм реализации мероприятий по модернизации и капитальному ремонту 

объектов коммунальной инфраструктуры с целью повышения эффективности 

и результативности использования выделяемых бюджетных средств; активизировать 

работу по поэтапному сокращению объектов незавершенного строительства. 
 

 
 


