

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

В соответствии с Законом Астраханской области от 07.09.2011 № 57/2011-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Астраханской области», на основании пункта 2.6 плана работы Контрольно-счетной палаты Астраханской области на 2022 год и распоряжения Контрольно-счетной палаты Астраханской области от 17.01.2022 № 2 «О проведении контрольного мероприятия», проведено контрольное мероприятие «Проверка средств бюджета Астраханской области на реализацию основных мероприятий государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (далее – Госпрограмма):

-1.8 Реализация регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Здравоохранение», в части создания и замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек, за 2020 год;

-1.9 «Модернизация первичного звена Астраханской области» в 2021 году и истекшем периоде 2022 года».

По итогам реализации на территории Астраханской области регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Здравоохранение» в 2020 году произведена поставка 10 ФАПов, в 2021 году – 19 ФАПов.

Капитальный ремонт зданий медицинских организаций в 2021 году в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Астраханской области» не завершён во всех учреждениях здравоохранения и перенесён на 2022 год. Запланированный результат по капитальному ремонту зданий медицинских организаций в количестве 23 объектов не достигнут.

На момент проведения контрольного мероприятия в 2022 году капитальный ремонт зданий медицинских организаций, начатый в 2021 году, также не завершён.

В рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Астраханской области» в 2021 году учреждения здравоохранения Астраханской области оснащены:

- автомобильным транспортом в количестве 35 единиц.
- медицинским оборудованием в количестве 36 единиц.

По результатам проведенного контрольного мероприятия также установлено:

-минздравом АО допущено нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок, несвоевременно заключены соглашения о предоставлении из бюджета Астраханской области субсидии на иные цели с учреждениями здравоохранения, в Минэкономразвитие АО представлен Отчет по реализации Госпрограммы за 2020 год, содержащий недостоверную

информацию о фактическом значении за отчетный период по показателю результативности мероприятия по созданию и замене ФАПов;

-ГБУЗ АО «Володарская районная больница», ГБУЗ АО «Икрянинская районная больница», ГБУЗ АО «Камызякская районная больница» допущены нарушения ведения бухгалтерского учета, повлекшие представление бухгалтерской отчетности, содержащей искажение показателей, нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок, а также не обеспечена результативность использования субсидии на иные цели.

Основание проведения контрольного мероприятия	-п. 2.6 плана работы Контрольно-счетной палаты Астраханской области на 2022 год; -распоряжение Контрольно-счетной палаты Астраханской области от 17.01.2022 № 2 «О проведении контрольного мероприятия», с учетом изменений, внесенных распоряжениями от 03.03.2022 № 13, от 01.06.2022 № 26, от 26.07.2022 № 32
Проверяемый период	2020-2021 годы и истекший период 2022 года
Количество проверенных объектов	4
Наименование проверенных объектов	-министерство здравоохранения Астраханской области; -государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Володарская районная больница»; -государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Икрянинская районная больница»; -государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Камызякская районная больница».
Установлено нарушений по видам (количество и сумма в тыс. рублей)	1. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в количестве 14 ед. в сумме 7 002,237 тыс. рублей. 2. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц в количестве 5 ед. в сумме 1 419,822 тыс. рублей. 3. Иные нефинансовые нарушения в количестве 63 ед.
Направлено объектам контроля представлений (количество)	3
Информация о принятых решениях и мерах по внесенным объектам контроля представлениям	ГБУЗ АО «Володарская районная больница»: -произведена корректировка балансовой стоимости модульных ФАПов в бухгалтерском учете путем исключения из балансовой стоимости ФАПов стоимости материальных запасов и основных средств, предназначенных для выполнения определенных самостоятельных функций. Направлено письмо от 23.09.2022 № 5389 в министерство имущественных и градостроительных

	<p>отношений Астраханской области об изменении балансовой стоимости ФАПов;</p> <p>-главный бухгалтер привлечена к дисциплинарной ответственности в виде замечания;</p> <p>-направлена жалоба в Прокуратору Володарского района за невыполнение условий контракта подрядными организациями;</p> <p>-в адрес подрядчиков направлены претензии и требования об уплате пени.</p> <p><u>ГБУЗ АО «Икрянинская районная больница»:</u></p> <p>-произведена корректировка балансовой стоимости модульных ФАПов в бухгалтерском учете путем исключения из балансовой стоимости ФАПов стоимости материальных запасов и основных средств, предназначенных для выполнения определенных самостоятельных функций;</p> <p>-главный бухгалтер и начальник юридического отдела привлечены к дисциплинарной ответственности в виде замечания;</p> <p>-произведен перерасчет неустойки (пени) за просрочку исполнения поставщиком (подрядчиком) обязательств.</p> <p><u>ГБУЗ АО «Камызякская районная больница»:</u></p> <p>-с работниками контрактной службы проведена беседа об усилении контроля и соблюдении законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;</p> <p>-суммы неустойки (пени) за просрочку исполнения поставщиками (подрядчиками) обязательств, а также суммы банковской гарантии по контрактам отражены в бухгалтерском учете;</p> <p>-произведена корректировка балансовой стоимости модульных ФАПов в бухгалтерском учете путем исключения из балансовой стоимости ФАПов стоимости материальных запасов и основных средств, предназначенных для выполнения определенных самостоятельных функций.</p>
Направлено объектам контроля предписаний (количество)	-
Информация о принятых решениях и мерах по внесенным объектам контроля предписаниям	-
Направлено информационных писем всего (количество) с указанием адресатов	-
Информация о направлении актов проверок в рамках межведомственного взаимодействия	Копии актов проверок направлены: -в Прокуратуру Астраханской области.
Информация о направлении отчета по	Копия отчета о результатах контрольного

результатам контрольного мероприятия в рамках межведомственного взаимодействия	мероприятия направлена: -в Думу Астраханской области, -Губернатору Астраханской области, -в министерство здравоохранения Астраханской области.
Информация о направлении уведомлений о применении бюджетных мер принуждения	-
Информация о реализации административного производства (общее количество возбужденных дел с разбивкой по статьям КоАП РФ)	Составлено и вручено 2 протокола об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.15.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях