

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

В соответствии с Законом Астраханской области от 07.09.2011 № 57/2011-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Астраханской области», на основании пункта 2.9 плана работы Контрольно-счетной палаты Астраханской области на 2023 год и распоряжения Контрольно-счетной палаты Астраханской области от 19.09.2023 № 40 «О проведении контрольного мероприятия» проведено контрольное мероприятие «Проверка эффективности использования средств бюджета Астраханской области, выделенных на реализацию мероприятий в рамках Подпрограммы «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области», в части строительства межшкольных стадионов, в 2022 году и истекшем периоде 2023 года, при необходимости в других периодах».

В 2022 году и истекшем периоде 2023 года в рамках Подпрограммы «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области» продолжалось строительство межшкольных стадионов:

1) по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, с. Никольское, ул. Мичурина, 19 «А» – объект введен в эксплуатацию в 2022 году;

2) МБОУ г. Астрахань «СОШ № 9» по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, Трусовский район, пер. Ленинградский, 55,

МБОУ г. Астрахани «СОШ № 36» по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, Ленинский район, ул. 1-я Перевозная, 94,

МБОУ г. Астрахани «СОШ № 37» по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 81, корп. 1.

Техническая готовность указанных 3 (трех) объектов по актам выполненных работ 99,0%. На дату проведения контрольного мероприятия в эксплуатацию не введены.

По результатам проведенного контрольного мероприятия установлено недостижение первоначально установленных значений показателей в связи с переносом завершения строительства на более поздний срок.

Основание проведения контрольного мероприятия	- пункт 2.9 плана работы Контрольно-счетной палаты Астраханской области на 2023 год; - распоряжение Контрольно-счетной палаты Астраханской области от 19.09.2023 № 40 «О проведении контрольного мероприятия»
Проверяемый период	2022 год и истекший период 2023 года, при необходимости другие периоды
Количество проверенных объектов	2
Наименование проверенных объектов	- министерство физической культуры и спорта Астраханской области, - государственное казенное учреждение Астраханской области «Управление по капитальному строительству Астраханской области».

Установлено нарушений по видам (количество и сумма в тыс. рублей)	Иные нефинансовые нарушения в количестве 2 ед.
Направлено объектам контроля представлений (количество)	-
Информация о принятых решениях и мерах по внесенным объектам контроля представлениям	-
Направлено объектам контроля предписаний (количество)	-
Информация о принятых решениях и мерах по внесенным объектам контроля предписаниям	-
Направлено информационных писем всего (количество) с указанием адресатов	письма с рекомендациями в количестве 3 ед. направлены в адрес: - министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, - министерства физической культуры и спорта Астраханской области, - государственного казенного учреждения Астраханской области «Управление по капитальному строительству Астраханской области».
Информация о направлении актов проверок в рамках межведомственного взаимодействия	Копии актов проверок направлены в Прокуратуру Астраханской области
Информация о направлении отчета по результатам контрольного мероприятия в рамках межведомственного взаимодействия	Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен: - в Думу Астраханской области, - Губернатору Астраханской области.
Информация о направлении уведомлений о применении бюджетных мер принуждения	-
Информация о реализации административного производства (общее количество возбужденных дел с разбивкой по статьям КоАП РФ)	-