

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

В соответствии с Законом Астраханской области от 07.09.2011 № 57/2011-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Астраханской области», на основании пункта 2.5 плана работы Контрольно-счетной палаты Астраханской области на 2023 год и распоряжения Контрольно-счетной палаты Астраханской области от 09.06.2023 № 25 «О проведении контрольного мероприятия» проведено контрольное мероприятие «Проверка эффективности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию основного мероприятия по реализации регионального проекта «Содействие занятости (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» в части завершения работ по строительству дошкольных образовательных учреждений (в том числе оснащение оборудованием) в 2022 году, при необходимости в других периодах».

По результатам проведенного контрольного мероприятия установлено следующее.

С 2019 года на территории Астраханской области реализуется мероприятие по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (далее – Мероприятие по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет).

В рамках Мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет предусмотрено 20 (двадцать) объектов (строительство 15 объектов и приобретение 5 объектов недвижимого имущества), из которых по состоянию на 01.01.2023:

- введены в эксплуатацию и осуществляют образовательную деятельность в соответствии с полученными лицензиями – 10 дошкольных образовательных учреждений;

- дополнительно 2 (два) дошкольных образовательных учреждения введены в эксплуатацию в августе 2023 года;

- с низкой степенью готовности (менее 40%) – 8 дошкольных образовательных учреждений.

В ходе исполнения мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, первоначально установленные сроки достижения неоднократно переносились в связи с переносом завершения строительства на более поздний срок.

Неисполнение мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет связано с длительным уточнением (изменением) перечня объектов капитального строительства (объектов недвижимого имущества) и недостаточным контролем со стороны Минобрнауки АО, как исполнительного органа государственной власти, являющегося разработчиком и государственным заказчиком Госпрограммы.

Основание проведения контрольного мероприятия	- п. 2.5 плана работы Контрольно-счетной палаты Астраханской области на 2023 год; - распоряжение Контрольно-счетной палаты Астраханской области от 09.06.2023 № 25 «О проведении контрольного мероприятия», с учетом изменения, внесенного распоряжением от 31.08.2023 № 36
Проверяемый период	2022 год, при необходимости другие периоды
Количество проверенных объектов	3
Наименование проверенных объектов	- министерство образования и науки Астраханской области; - государственное казенное учреждение Астраханской области «Управление по капитальному строительству Астраханской области»; - управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань».
Установлено нарушений по видам (количество и сумма в тыс. рублей)	1. Неэффективное использование в количестве 2 ед. на общую сумму 24 867,621 тыс. рублей. 2. Нарушения в ходе исполнения бюджетов в количестве 5 ед. на общую сумму 14 017,497 тыс. рублей. 3. Иные нефинансовые нарушения в количестве 24 ед.
Направлено объектам контроля представлений (количество)	3
Информация о принятых решениях и мерах по внесенным объектам контроля представлениям	<u>Минобрнауки АО:</u> - проведено совещание по рассмотрению представления с участием ответственных должностных лиц; - должностным лицам Минобрнауки АО указано на необходимость: 1) неукоснительного соблюдения принципов эффективности использования бюджетных средств в соответствии со ст. 34, 162 БК РФ, 2) неукоснительного соблюдения условий соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Астраханской области, в том числе в части достижения значений результатов региональных проектов, 3) организации работы с органами местного самоуправления АО по предоставлению корректных сведений и отчетности о достижении значений результатов использования субсидии, формируемой в целях предоставления отчетности в Минпросвещения РФ. Минобрнауки АО ведется работа по возврату в судебном порядке в бюджет АО из бюджета МО «Городской округ город Астрахань» средств в связи с нарушением обязательств по обеспечению достижения показателя результативности по Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету.

	<p><u>ГКУ АО «УКС АО»:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - проведено служебное расследование по нарушениям, установленным в ходе проверки, по результатам которого рекомендовано усилить контроль за исполнением заключенных контрактов, и указано на осуществление надлежащего контроля за соблюдением условий контрактов; - пересматриваются должностные инструкции работников с целью внесения изменений в должностные обязанности. <p><u>УКС администрации города Астрахани:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - разработан и утвержден План мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольного мероприятия; - направлено Требование (претензия) от 31.10.2023 № 30-10-01-2621 в адрес ООО «Гранд» об уплате неустойки (пени) по муниципальному контракту от 27.12.2019 № 227 в сумме 2 689 032,55 руб.; - ответственным должностным лицам поручено: <ul style="list-style-type: none"> 1) обратить внимание на неукоснительное соблюдение условий соглашений о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету, в том числе в части достижения значения показателей результативности использования субсидии. 2) усилить контроль за исполнением заключенных контрактов.
Направлено объектам контроля предписаний (количество)	-
Информация о принятых решениях и мерах по внесенным объектам контроля предписаниям	-
Направлено информационных писем всего (количество) с указанием адресатов	-
Информация о направлении актов проверок в рамках межведомственного взаимодействия	Копии актов проверок направлены: <ul style="list-style-type: none"> - в Прокуратуру Астраханской области, - УМВД России по Астраханской области
Информация о направлении отчета по результатам контрольного мероприятия в рамках межведомственного взаимодействия	1) Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен: <ul style="list-style-type: none"> - в Думу Астраханской области, - Губернатору Астраханской области, 2) Копия отчета о результатах контрольного мероприятия направлена заместителю председателя Правительства Астраханской области.
Информация о направлении уведомлений о применении бюджетных мер принуждения	-
Информация о реализации административного производства (общее количество возбужденных дел с разбивкой по статьям КоАП РФ)	1 ед. (по части 1 статьи 15.15.3 КоАП РФ)