

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ

В соответствии с Законом Астраханской области от 07.09.2011 № 57/2011-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Астраханской области», на основании пункта 2.5 плана работы Контрольно-счетной палаты Астраханской области на 2024 год и распоряжения Контрольно-счетной палаты Астраханской области от 11.01.2024 № 1 «О проведении экспертно-аналитического мероприятия» проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ исполнения мероприятий в части строительства, реконструкции, капитального ремонта коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения на территории Астраханской области, предусмотренных государственными программами «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» и «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» в 2022-2023 годах».

В рамках экспертно-аналитического мероприятия осуществлена проверка деятельности органов государственной власти Астраханской области, в том числе во взаимодействии с подведомственными учреждениями и органами местного самоуправления по использованию средств бюджета Астраханской области, направленных на реализацию мероприятий в части строительства, реконструкции, капитального ремонта коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения на территории Астраханской области.

Высокий износ коммунальной инфраструктуры является основным фактором, влияющим на объем потерь ресурсов в сетях инженерно-технического обеспечения, а также причиной их высокой аварийности. По данным системы мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства ежемесячно происходит в среднем 6 600 происшествий, средняя продолжительность перерыва в поставках коммунальных услуг составляет около 9 часов 45 минут.

В Астраханской области по состоянию на 01.01.2023 протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене, составляет 1 779,300 км или 57,17 % от всей имеющейся водопроводной сети. Протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене, составляет 370,690 км или 60,89 % от всей имеющейся канализационной сети. При этом доля уже замененной водопроводной и канализационной сети по состоянию на 01.01.2023 низкая, и составляет 3,24 % и 0,21 % соответственно.

Из-за высокого уровня износа объектов водоснабжения общие потери воды на сетях питьевого водоснабжения в Астраханской области за 2023 год достигли значения 38 067,18 тыс. куб. м, что составляет 44,16 % от общего объема поданной воды.

Из предусмотренных к реализации в исследуемом периоде 12 объектов водоснабжения и водоотведения на момент проведения экспертно-аналитического мероприятия завершены работы на 3 объектах («Водоснабжение села Началово Приволжского района Астраханской области», «Реконструкция магистрального

водовода ВОС с. Оля ПНС с. Забурунное, в том числе ПИР», «Водоснабжение села Соленое Займище Черноярского района Астраханской области»).

В реестре объектов незавершенного строительства 2022 года количество объектов коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения сократилось с 98 объектов (в 2021 году) до 93 объектов (в 2022 году) за счет исключения 14 объектов и включения 9 объектов. Зачастую по объектам незавершенного строительства требуются значительные финансовые вложения в случае взыскания в судебном порядке ранее выполненных, но не оплаченных работ, а также для их охраны и оценки, что является дополнительной нагрузкой для бюджета в последующие годы.

По результатам проведенного экспертно-аналитического мероприятия даны рекомендации: усилить контроль в части строительства, реконструкции, капитального ремонта коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения на территории Астраханской области; усовершенствовать механизм реализации мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры с целью повышения эффективности и результативности использования выделяемых бюджетных средств; активизировать работу по поэтапному сокращению объектов незавершенного строительства.