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О РЕЗУЛЬТАТАХ ЭКСШРТНО_ КОГО МЕРОПРИЯТИЯ

В соответствии с Законом Астраханской области от 07.09.20l1 J\Ъ 5712011_ОЗ
<О Контрольно-счетной п€UIате Астраханской области)) и на основании пункта 2.18
плана работы Контрольно-счетноЙ п€UIаты Астраханской области на 2О22 год,
РаСПОРЯЖеНия Контрольно-счетноЙ палаты Астраханской области от 18 авryста 2022
ГОДа Ns 35 (О проведении экспертно-аналитического мероприятия) проведено
экспертно_аналитическое мероприятие <Оценка эффективности мер, принимаемых
МИНИСТерсТВом строительства и жилищно-коммун€шьного хозяйства
АСТРаханской области в части реализации основного мероприятия кРеализация
МеРОПРИЯТИЙ, направленных на защиту прав граждан-участников долевого
СТРОИТельсТВа АстраханскоЙ области>> государственноЙ программы <<Развитие
ЖИЛИЩноГо строительства в Астраханской области>> в 2021 году и истекшем
периоде 2022 года>).

Законом Астраханской области от 23.12.2020 JфllЗ12020-ОЗ (О бюджете
АстраханскоЙ области на 202| год и на плановый период 2022 и 202З годов)
Министерству строительства и жилищно-коммун€uIьного хозяйства Астраханской
области (далее Минстрой Ао) на 20zl год утверждены бюджетные
аССИГнОВаНия в рамках основного мероприятия <<Реализация мероприятий,
направленных на защиту прав |раждан - участников долевого строительства
Астраханской области>) государственной программы <<Развитие жилищного
строительства в Астраханской
ИМУщественныЙ взнос в состав имущества публично-правовоЙ компании <Фонд
Защиты прав |раждан - участников долевого строительства)) в сумме 76 бЗ5,63|
тыс. рублей.

На территории Астраханской области согласно паспорту Госпрограммы
оПреДелены два исполнителя основного мероприятия <<Реализация мероприятий,
направленных на защиту прав граждан - участников долевого строительства
Астраханской области>> это Минстрой АО и унитарн€ш некоммерческая
орГаниЗация <Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства
Астраханской области>> (далее - УНО Фонд).

I_{елью создания УНО Фонда является - урегулирование обязательств
застроЙщиков, признанных банкротами, перед участниками долевого
строительства путем передачи фонду имущества (в том числе имущественных
прав) и обязательств застроЙщиков для завершения строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимого имущества.

Для реаJIизации мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи
денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и
(или) иных объектов недвижимости, включенных в Единый реестр проблемных
объектов (далее - ЕРПО), расположенных на территории субъекта Российской
Федерации, высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации
утверждается соответствующий план-график реализации таких меропри ятий.

План-график (<дорожная карта>) по осуществлению мер по восстановлению
прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, расположенных
на территории Астраханской области, включенных в ЕРПО, утвержден



РаСПОРяЖеНием Губернатора АстраханскоЙ области от 16.08.2011JФ537-р (далее -
план-граф"*).

ОТветственным за реаJIизацию плана-графика н€вначен Минстрой АО.
Полное восстановление прав граждан участников долевого строительства
планируется завершить в 2022-202З годах.

ПО СОСТОяниЮ на 01.01 .2022 к проблемным объектам отнесены в
Астраханской области 7 объектов строительства:

- г. Астрахань, проезд Юговосточный, д. 12;
- г. Астрахань, ул. В. Барсовой, д. I7 , к.2;
- г. Астрахань, ул. Студенческая, 7 K.l, литер А;
- г. Астрахань, ул. Бабефа/пер. Островского, 8/2;
- г. Астрахань, ул. Кремлевская/ул. Ан. Сергеева, %,ул. Ан. Сергеева,2;
- г. Астрахань, ул. Генерала Герасименко, д.6 (многоуровневые гаражи);
- г. Астрахань, ул. Генерала Герасименко, д.6 (многоуровневые гаражи).
ПО СОСТОяниЮ на 06.09.2022 из ЕРПО исключены 3 объекта строительства:

г. Астрахань, проезд Юговосточный, д.|2, г. Астрахань, ул. В. Барсовой, д. 17,
К. 2, Г. АСтрахань, ул. Бабефа/пер. Островского, 8l2 в связи с погашением
ОбЯЗательств застройщика перед гражданами - участниками строительства по
договорам Участия в долевом строительстве, заключенным в отношении
соответствующих проблемных объектов путем выплаты возмещения.

необходимых для
строительства. В

В АСтраханской области в настоящее время из 4 (четырех) проблемных
ОбЪектов планируется завершением строительства 1 (один) объект: г. Астрахань,
ул. Кремлевская/ул. Ан. Сергеева, |А, ул. Ан. Сергеева,2 за счет средств

концу 2022 года.застройщика (ЖСК <КремлевскиЬ>) к
ПО 3 (трем) проблемным объектам строительства для восстановления прав

граждан-участников долевого строительства применены меры регионzlльного
характера, а именно:

- ПО объекту г. Астрахань, ул. Студенческая, 7 K.l, литер А спустя более
ПОЛУГОДа ПОсле сообщения о прекращении работы публично-правовоЙ компании
<<ФОнД раЗвития территорий> (далее - ППК Фонд) по рассмотрению вопроса о
приМенении механизмов ППК Фонда создана рабочая группа (распоряжением
Минстроя АО от 20.07.2022 J\Ъ98) для разработки нормативных правовых актов,

восстановления прав |раждан-участников долевого
настоящее время Межведомственной рабочей группой

разработан проект Закона Астраханской области (О порядке погашения
требованиЙ граждан-участников строительства по передаче жилых помещений>>
(находится в стадии согласования). Однако финансовое обеспечение на
выполнение мероприятия регион€tльного характера не предусмотрено ;

- по объектам самовольного строительства г. Астрахань, ул. Генерала
Герасименко, д.6 и д.8 (многоуровневые гаражи) планируется возмещение
причиненных убытков в судебном порядке.

В Астраханской области по состоянию на 01 .08.2022 количество граждан -

участников долевого строительства, имеющих требования к заказчику в истекшем
Периоде 2022 года составило 422 человека, в т. ч. права граждан, которых
Восстановлены I73 человека. Права 249 граждан - участников долевого
строительства (422-173) до настоящего момента не восстановлены.

Количество граждан, включенных в реестр требований участников
строительства по двум объектам строительства: г. Астрахань, проезд Юго-



Восточный, 12 и г.
составляло l31 человек, в 202
174 человека. Выплаты
двух объектов
состоянию на 01.08.2022)
общую сумму 472 590,257

il

ул. В. Барсовой, |], корпус 2, в 2020 году
году -l70 человек, в истекшем периоде 2022 года -

участникам строительства вышеуказанных
в 202I году истекшем периоде 2022 года (.rо

172 гражданам. Размер выплат составил
рублей.


